
Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS
 1 Serviços Preliminares 100,00%

3.598,36
100,00%
3.598,36

 2 Demolições e Retiradas 100,00%
4.320,00

100,00%
4.320,00

 3 Fundação 100,00%
16.562,88

40,00%
6.625,15

60,00%
9.937,73

 4 Estrutura 100,00%
105.519,84

20,00%
21.103,97

30,00%
31.655,95

20,00%
21.103,97

30,00%
31.655,95

 7 Limpeza Final e Entrega da Obra 100,00%
1.271,70

100,00%
1.271,70

27,16% 31,68% 16,08% 24,11% 0,97%

35.647,48 41.593,68 21.103,97 31.655,95 1.271,70
27,16% 58,84% 74,92% 99,03% 100,0%

35.647,48 77.241,16 98.345,12 130.001,08 131.272,78

Cronograma Físico e Financeiro
DIAS DE ATIVIDADES

A empresa  R N S F JUNIOR LTDA , CNPJ: 21.145.049/0001-02, estabelecida na com sede na RUA JOAO FERREIRA, nº Nº 
1111 - BAIRRO PLANALTO, CEP 68.200-000, ALENQUER/PA Fone.: (93) 9178-9909

Obra: PONTE NO RAMAL DO IGARAPÉ PRETO (20,00 M X 4,50 M)

_______________________________________________________________
SILVINHA FARIAS NEVES OLIVEIRA

CREA-PA 1504517334
ENGENHEIRA CIVIL

RESPONSAVEL TECNICO

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
R N S F JUNIOR LTDA

CNPJ 21.145.049/0001-02
PROCURADOR

Porcentagem

Custo


